

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«15» 12 2015 года № 1121/1
г. Калининград

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году в новой редакции

В целях подготовки к проведению в Калининградской области в 2016 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями) Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями), с учетом замечаний Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году в новой редакции согласно Приложению.

2. Отделу модернизации образования Министерства образования Калининградской области (И.Ю. Андрюхиной) довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Министр образования
Калининградской области



С.С. Трусенёва

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Калининградской области	Август 2015 г.	ОМО, КОИРО
1.1.1	Статистическая обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11	Август-сентябрь 2015 г.	РЦОИ, КОИРО
1.1.2	Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА-11 в Калининградской области	Август 2015 г.	КОИРО
1.1.3	Публикация сборника статистических материалов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2015 г.	КОИРО
1.1.4	Подготовка и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и задачах на 2016 год	Сентябрь 2015 г.	ОМО
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Сентябрь 2015 г.	КОИРО
1.2.1	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий	Сентябрь 2015 г.	КОИРО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам	Август 2015 г.	КОИРО, МОУО, ОО
2.1.1	Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к передаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании	До 25 сентября 2015 года	ОМО, КОИРО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11	Август-сентябрь 2015 г.	КОИРО
	Участие во Всероссийских и межрегиональных	В течение 2015-	ОМО, КОИРО,

2.2.1	совещаниях, научно-методических конференциях	2016 учебного года	РЦОИ
2.2.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	В течение 2015-2016 учебного года	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.2.3	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2015-2016 учебного года	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО, ОО
2.2.4	Подготовка методических рекомендаций для педагогов общеобразовательных организаций по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом организации и проведения ГИА в 2015 году	До декабря 2015 г.	КОИРО
2.2.5	Организация и проведение информационно-методических семинаров для методистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2015 г. - январь 2016 г.	КОИРО
3. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА			
3.1	Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2016 году	Июль-сентябрь 2015 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ
3.2	Подготовка нормативных правовых актов Министерства образования, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2016 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА	Август 2015 г.- сентябрь 2016 г.	ОМО
3.2.1	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	Октябрь 2015 г.	ОМО
3.2.2	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении единых справочников региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	Ноябрь 2015 г.	ОМО
3.2.3	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов при проведении	В период проведения ГИА	ОМО

	государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году»		
3.2.4	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении мест и сроков регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2015-2016 учебном году»	До октября 2015 г.	ОМО
3.2.5	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	До октября 2015 г.	ОМО
3.2.6	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении Положения по организации и проведению итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	До октября 2015 г.	ОМО
3.2.7	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2015 – 2016 учебном году»	Октябрь 2015 г.	ОМО
3.2.8	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и мест их расположения на территории Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	Ноябрь 2015 г.	ОМО
3.2.9	Приказ Министерства образования Калининградской области «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Калининградской области»	Ноябрь 2015 г.	ОМО
3.2.10	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году»	Декабрь 2015 г.	ОМО
3.2.11	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении положения о конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой	Декабрь 2015 .	ОМО

	аттестации в 11(12) классах в 2016 году»		
3.2.12	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году»	Июль 2015 г.	ОМО
3.2.13	О мерах по обеспечению реализации Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году	Январь 2016 г.	ОМО
3.2.14	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	Январь 2016 г.	ОМО
3.2.15	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ГВЭ в Калининградской области в 2015-2016 учебном году»	Январь 2016 г.	ОМО
3.2.16	Приказ Министерства образования Калининградской области «О создании предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Калининградской области по проведению единого государственного экзамена в 2016 году»	Февраль 2016 г.	ОМО
3.2.17	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика проверки экзаменационных работ учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2016 году»	Март 2016 г., Май 2016 г.	ОМО
3.2.18	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в Калининградской области в 2016 году»	Март 2016 г., Май 2016 г.	ОМО
3.2.19	Приказ Министерства образования Калининградской области «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в форме ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты проведения	Март 2016 г., Май 2016 г.	ОМО

	экзаменов в 2016 году в Калининградской области»		
3.2.20	Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2016 году	Ноябрь 2015г.	ОМО
3.2.21	Приказ об утверждении мест и порядка регистрации обучающихся на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Калининградской области	Ноябрь 2015 г.	ОМО
3.2.22	Приказ об утверждении ГЭК Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году	Декабрь 2015 г.	ОМО
3.2.23	Приказ об утверждении ИПЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году	Февраль 2016 г.	ОМО, МОУО, РЦОИ
3.2.24	Приказ о формировании контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и обеспечении конфиденциальности и безопасности содержащейся в них информации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году	Февраль 2016 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ
3.2.25	Приказ об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных работ по математике, русскому языку и учебным предметам по выбору при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 году в Калининградской области	Март 2016 г.	ОМО, КОИРО,
3.2.26	Приказ об утверждении состава региональной конфликтной комиссии и территориальных конфликтных подкомиссий для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2016 году	Март 2016 г.	ОМО, МОУО

3.2.27	Приказ об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Калининградской области в 2016 году	Март 2016 г.	ОМО
3.2.28	Приказ об утверждении составов региональных предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Калининградской области	Март 2016 г.	ОМО
3.2.29	Приказ об утверждении состава организаторов и работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 году в Калининградской области	Апрель, май, июль, август 2016 г.	ОМО, МОУО
3.2.30	Приказ об утверждении справочника административно-территориальных единиц, общеобразовательных организаций и пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Калининградской области	Май 2016 г.	ОМО, РЦОИ
3.2.31	Приказ о назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в 2016 году	Апрель, май, июль, август 2016 г.	ОМО, МОУО
3.3	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	Август 2015 г.- сентябрь 2016 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
3.3.1	Внесение изменений в инструктивные материалы, регламентирующие проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с федеральными методическими рекомендациями	До февраля 2016 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
4. Финансовое обеспечение проведения ГИА			
4.1	Осуществление выплат компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА-11 в 2015 году педагогическим работникам, руководителям ППЭ	До 1 октября 2015 года	КОИРО, РЦО
4.2	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА-11 на территории Калининградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства	Ноябрь 2015 г.	ОМО
4.3	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Калининградской области, в том числе на:	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
4.3.1	-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО, РЦО

	предметных комиссий);		
4.3.2	- видеонаблюдение;	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.3	- каналы связи;	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.4	- дооборудование РЦОИ;	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.5	- дооборудование ППЭ (приобретение сканеров и принтеров);	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.6	- обновление электронных подписей членов ГЭК	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.7	- обучение председателей (заместителей председателей) предметных комиссий	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.8	- обучение экспертов предметных комиссий	Декабрь 2015 г.	ОМО, КОИРО
4.3.9	- закупку расходных материалов	Декабрь 2015 г.	РЦО
4.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	Февраль-март 2016 года	ОМО, КОИРО, РЦО
4.5	Оказание услуг по организации онлайн трансляции проведения ЕГЭ	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
4.6	Закупка канцелярских товаров и бумаги	Февраль-март 2016 года	КОИРО, РЦО
4.7	Закупка расходных материалов для копировально-множительной техники	В период проведения ГИА	КОИРО, РЦО
4.8	Закупка оборудования для дооснащения ППЭ	Февраль-март 2016 года	РЦО
4.9	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА		КОИРО
4.10	Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	Февраль-август 2016 года	ОМО, КОИРО, РЦО
4.11	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги	Февраль-март 2016 года	КОИРО, РЦО
4.12	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники	Февраль-март 2016 года	КОИРО, РЦО
4.13	Заключение договоров на обновление электронных подписей членов ГЭК	Февраль-март 2016 года	КОИРО, РЦО
4.14	Заключение договоров на обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА	Февраль-март 2016 года	КОИРО, РЦО
4.15	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	Февраль-март 2016 года	КОИРО, РЦО
5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА			
5.1	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный	Август 2015 года	ОМО, РЦОИ

	номер № 37738)		
5.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	Срок – до 1 декабря 2015 года	ОМО
5.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	Сентябрь-декабрь 2015 г., 3 февраля 2016 г 4 мая 2016 г.	ОМО КОИРО
5.4	Подготовка технической базы для проведения ГИА-11	До 1 декабря 2015 г.	ОМО КОИРО
5.5	Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-11: - в марте – апреле - в мае - июне	До 10 марта 2016 г До 15 мая 2016 г	МОУО, ОО
5.6	Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА 9 и ГИА 11: - в марте – апреле - в мае - июне	До 10 марта 2016 г До 15 мая 2016 г	МОУО, ОО
5.7	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии.	Ноябрь 2015 г. - январь 2016 г.	ОМО КОИРО
5.8	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - Мест и сроков регистрации для участия в ГИА; - пунктов проведения экзаменов; - аудиторий проведения экзаменов; - мест подачи апелляций; - пунктов проверки заданий.	Ноябрь 2015 г. - февраль 2016 г.	ОМО
5.9	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	Март 2016 г., апрель 2016 г.	
5.10	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ	Сентябрь 2015 г. –	ОМО,

		февраль 2016 г.	КОИРО
5.11	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
5.12	Подготовка технической базы для проведения ГИА	Ноябрь 2015 г.- сентябрь 2016 г.	РЦОИ
5.13	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор.	В период проведения ГИА	ОМО
5.14	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования.	В период проведения ГИА	ОМО
5.15	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.16	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.17	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.18	Организация и проведение ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития	Сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
5.19	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В период проведения ГИА	ОМО, РЦО
5.20	Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ.	Ноябрь 2015 г. Март 2016 Декабрь 2015 г., февраль 2016 Февраль, март 2016 г. Март-май, июль- август 2016 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.21	Предоставление в Министерство образования списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году	сентябрь 2015 г.	МОУО
5.22	Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в	До 14.11.2015 г.	ОМО

	2015 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru , муниципальные органы управления образованием)		
5.23	Организация работы по информированию участников ГИА 9 и ГИА 11 и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году в Калининградской области в досрочный и основной период (во взаимодействии со СМИ, образовательными организациями, организация работы телефона «горячей линии», поддержка официального сайта проведения ЕГЭ и ОГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru , http://www.gia9.baltinform.ru/)	Сентябрь 2015 г. – январь 2016 г.	МОУО, ОМО, КОИРО
5.24	Мониторинг обеспечения информирования выпускников и их родителей (законных представителей) о едином государственном экзамене в 2016 году в образовательных организациях	Январь 2016 г.	ОМО, МОУО, ОО
5.25	Предоставление в Министерство образования: - списков ППЭ, - работников ППЭ, - составов предметных комиссий, - конфликтных комиссий.	Январь 2016 г. - февраль 2016 г.	МОУО, МОУО, ОО, КОИРО, РЦО
5.26	Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в феврале - в марте-апреле - в мае-июне	Январь 2016 г. Март 2016 г. Апрель 2016 г.	МОУО, ОО
5.27	Предоставление в Министерство образования информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей.	В период проведения ГИА	МОУО
5.28	Предоставление в Министерство образования списков общественных наблюдателей	По мере получения документов	РЦО
5.29	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.	По мере получения материалов	ОМО, РЦОИ
5.30	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ГУ МВД	В период проведения ГИА	ОМО
5.31	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказом Минобрнауки России.	Февраль - июнь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
5.32	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ

5.33	Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и баз данных.	Январь 2016 г. - февраль 2016 г.	ОМО, РЦОИ
5.34	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.	До февраля 2016 г.	МОУО, ОО
5.35	Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, службами и иными организациями: внутренних дел, противопожарной безопасности, транспорта, здравоохранения, Ростелеком по вопросам обеспечения проведения ГИА в Калининградской области в 2016 году	Август 2015 г. - январь 2016 г.	МОУО, ОМО
5.36	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами для участников ГИА следующих категорий: - участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период; - участники с ограниченными возможностями здоровья	До декабря 2015 г.	ОМО, РЦОИ
5.37	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА на основной срок проведения ЕГЭ	До февраля 2016 г.	ОМО, РЦОИ
6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы			
6.1	Сбор информации от МОУО для разработки организационно-территориальной схемы проведения ГИА в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2016 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	До 01.12.2015 г.	МОУО, КОИРО, Региональный центр образования, ОМО
6.2	Утвердить Порядок формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Калининградской области (далее – РИС ГИА) и ее взаимодействия с федеральной информационной системой	Ноябрь 2015 г.	ОМО
6.2.1	Назначить оператором РИС ГИА на территории Калининградской области Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»	Ноябрь 2015 г.	ОМО
6.2.2	Утвердить план-график предоставления информации для формирования РИС ГИА в 2016	Ноябрь 2015 г.	ОМО

	году на территории Калининградской области		
6.2.3	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи.	Постоянно	РЦОИ
6.3	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
6.4	Организация работы с федеральной информационной системой	В период проведения ГИА	РЦОИ
6.5	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА в Калининградской области	В период проведения ГИА	Служба по надзору и контролю в сфере образования
6.6	Формирование региональной информационной системы ЕГЭ на территории Калининградской области в 2016 году:		РЦОИ, ОМО
6.6.1	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов	20.11.2015	РЦОИ
6.6.2	сведения о Министерстве образования Калининградской области, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	20.11.2015	РЦОИ
6.6.3	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	20.11.2015	РЦОИ
6.6.4	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	20.11.2015	РЦОИ
6.6.5	сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	05.02.2016	РЦОИ
6.6.6	отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	20.11.2015, 22.01.2016, 23.04.2016 (в зависимости от даты проведения)	РЦОИ
6.6.7	отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	РЦОИ
6.6.8	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, реквизиты приказов Министерства образования Калининградской области для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	04.03.2016, 13.05.2016 (в зависимости от этапа ГИА)	РЦОИ
6.6.9	сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области для ГИА	не позднее 1 дня до экзамена	РЦОИ
6.6.10	сведения о членах предметных комиссий	не позднее 2 недель до	РЦОИ

		экзамена	
6.6.11	распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	20.11.2015, 22.01.2016, 23.04.2016 (в зависимости от даты проведения)	РЦОИ
6.6.12	сведения о заказе экзаменационных материалов	20.01.2016, 10.02.2016 (в зависимости от этапа ГИА)	РЦОИ
6.6.13	распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	за две недели до начала этапа ГИА	РЦОИ
6.6.14	распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	не позднее 1 дня до экзамена	РЦОИ
6.6.15	назначение членов предметных комиссий на экзамены	не позднее 3 дней до экзамена	РЦОИ
6.6.16	сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	в течение 1 суток со дня проведения экзаменов (при использовании схемы автоматизированного распределения на уровне ППЭ)	РЦОИ
6.6.17	сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов	РЦОИ
6.6.18	отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков	в течение дня проведения экзамена	РЦОИ
6.6.19	сведения об использовании экзаменационных материалов	не позднее 1 суток после экзаменов	РЦОИ
6.6.20	сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)	не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков. Сведения о результатах обработки итогового сочинения	РЦОИ

		(изложения) от 04.05.2016 г. – не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения (изложения)	
6.6.21	результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА	по русскому языку – не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена, по математике (профильный уровень) и по остальным учебным предметам – не позднее 4-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по математике (базовый уровень) и по экзаменам досрочного и в дополнительные сроки – не позднее 3-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена	РЦОИ
6.6.22	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК	РЦОИ
6.6.23	сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции	РЦОИ
6.6.24	результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	РЦОИ
7. Мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА			
7.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА	По мере проведения	ОМО, РЦОИ, КОИРО
7.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	По мере проведения	ОМО, РЦОИ
7.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	Октябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	ОМО
7.4	Реализация персонализированной модели повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к	Октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	КОИРО

	сдаче ЕГЭ		
7.5	Организация и проведение обучения: - членов ГЭК,	До февраля 2016 г.	ОМО
7.5.1	- руководителей ППЭ,	Январь-февраль 2016 г.	ОМО
7.5.2	- работников ППЭ,	Январь-февраль 2016 г.	КОИРО
7.5.3	- технических работников ППЭ,	Январь-февраль 2016 г.	КОИРО
7.5.4	- членов конфликтных комиссий,	Январь-февраль 2016 г.	ОМО
7.6	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	До февраля 2016 г.	КОИРО
7.7	Организация и проведение информационно-методических семинаров для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	Сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	КОИРО
7.8	Организация и проведение обучения для общественных наблюдателей	Февраль – март 2016 г.	КОИРО
7.9	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (ЕГЭ и ГВЭ)	Октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	КОИРО
7.10	Организация и проведение обучения ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО	Сентябрь-ноябрь 2016 г.	РЦОИ
8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА в 2016 г.			
8.1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов «ЕГЭ в Калининградской области», Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ	Январь - апрель 2016 г.	ОМО, МОУО, КОИРО, РЦО
8.2	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей	Январь - июнь 2016 г.	ОМО, РЦО
9. Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА			
9.1	Организация и проведение работ по установке видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	Сентябрь 2015 – февраль 2016 г.	КОИРО, РЦОИ
9.2	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий	Сентябрь 2015 – февраль 2016 г.	ОМО, Региональный центр образования
9.3	Организационно - финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой	Сентябрь 2015 – февраль 2016 г.	ОМО, Региональный

	результатов ГИА		центр образования
10. Подведение итогов ГИА			
10.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
10.2	Статистическая обработка результатов ГИА 2016 г.	До 1 августа 2016 г.	РЦОИ
10.3	Формирование отчетов по итогам ГИА до 1 сентября 2016 года	До 1 сентября 2016 г.	ОМО, РЦОИ
10.4	Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в Калининградской области в 2016 г.	До 15 сентября 2016 года	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.5	Анализ организации и проведения ГИА в Калининградской области	Март-июнь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.6	Публикация сборника статистических и мониторинговых материалов ГИА 2016 г.	Октябрь 2016 г.	КОИРО
10.7	Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-2016. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2017 году»	Сентябрь 2016 г.	ОМО, РЦОИ
11. Методическое обеспечение подготовки к ГИА			
11.1	Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9-11-х классах.	Ноябрь 2015 г.– февраль 2016 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.2	Проведение тренировочного тестирования по математике базового уровня	Октябрь-ноябрь 2015 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.3	Проведение апробации устной части по иностранным языкам	Ноябрь 2015 г., февраль 2016 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.4	Проведение пробного итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2015 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
11.5	Организация и проведение независимого диагностического тестирования на добровольной основе	В течение года	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.6	Подготовка методических материалов по преподаванию предметов с учетом результатов ГИА-2016	Июль-август 2016 г.	КОИРО
11.7	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА	Сентябрь – октябрь 2016 г.	КОИРО
11.8	Проведение курсовой подготовки руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших худшие результаты по итогам ГИА	Октябрь - декабрь 2015 г.	КОИРО
12. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА			
12.1	Освещение подготовки к проведению ГИА в Калининградской области в СМИ	Октябрь 2015- февраль 2016 г.	ОМО, РЦО

12.2	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу проведения ГИА в 2016 году	Октябрь 2015 г.	МОУО, ОО
12.3	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет.	Октябрь 2015 г.	МОУО, ОО
12.4	Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: - с результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	МОУО, ОО
12.5	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	Октябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.6	Проведение собеседований с ответственными за организацию и проведение ГИА по вопросам организации и проведения ГИА	В период подготовки к ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.7	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА	В период подготовки к ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.8	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО
12.9	Организация и проведение совещаний; - с членами ГЭК; - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями ППЭ.	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.10	Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайтах Министерства образования, КОИРО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.11	Организация работы портала информационной поддержки ЕГЭ в Калининградской области	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.12	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
12.13	Подготовка и распространение справочных материалов по ГИА-11 в Калининградской области	Октябрь 2015 г.	КОИРО
13. Контроль за организацией и проведением ГИА			
13.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
13.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
13.3	Контроль за проведением родительских	Сентябрь 2015 г.	МОУО

	собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями)	– июнь 2016 г.	
13.4	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11:	Сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.	ОМО
13.4.1	проведение проверки готовности ППЭ	Март 2016 г. Май 2016 г.	ОМО
13.4.2	проведение проверки готовности РЦОИ	Октябрь 2015	ОМО
13.4.3	проверка организации работы предметных комиссий	В период работы предметных комиссий	ОМО
13.4.4	проверка организации работы конфликтной комиссии	В период работы конфликтной комиссии	ОМО

Перечень принятых сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

ГИА 9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА 11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ОМО – отдел модернизации образования;

КОИРО – Институт развития образования;

РЦОИ – региональный центр обработки информации;

РЦО – региональный центр образования

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОО – образовательные организации.