

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«30» 07 2015 года № 686/14
г. Калининград

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году

В целях подготовки к проведению в Калининградской области в 2016 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, на основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 года «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», от 07 июля 2015 года № 693 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА 11) в Калининградской области в 2016 году согласно Приложению.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием организовать работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего

общего образования, по выполнению утвержденных планов мероприятий.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, провести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке участия в ГИА 11.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования, провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 11, участников ГИА 11 и их родителей (законных представителей) о порядке проведения государственной итоговой аттестации.

5. Рекомендовать руководителям негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организовать работу по выполнению мероприятий, утвержденных планами.

6. Государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина):


6.1. Организовать и провести обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 11, и общественных наблюдателей.

6.2. Обеспечить информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА 11.

6.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА 11, на специализированном сайте <http://www.ege.baltinform.ru/>.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области



С.С. Трусенёва



Приложение к приказу
 Министерства образования
 Калининградской области
 от 30.07.15 2015 № 686/1

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА 11 в 2015 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в субъектах Российской Федерации	Август 2015 г.	ОМО, КОИРО
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Август 2015 г.	КОИРО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	Август 2015 г.	ОМО, КОИРО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА	Август-сентябрь 2015 г.	КОИРО
3. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА			
3.1	Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в Калининградской области в 2015 году	Июль-август 2015 г.	ОМО, КОИРО
3.2	Подготовка нормативных правовых актов Министерства образования, регламентирующих проведение ГИА в Калининградской области в 2016 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА	Август 2015 г.-сентябрь 2016 г.	ОМО
3.3	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	Август 2015 г.-сентябрь 2016 г.	ОМО
4. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1	Распределение средств регионального бюджета с	Декабрь 2015	ОМО, КОИРО,

	учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 на территории Калининградской области, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); -видеонаблюдение; -дооборудование РЦОИ, ППЭ; -каналы связи; -обновление электронных подписей	года	РЦО
4.2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	Февраль-март 2016 года	ОМО, КОИРО, РЦО
4.3	Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	Февраль-август 2016 года	ОМО, КОИРО, РЦО
5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ЕГЭ			
5.1	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738)	Август 2015 года	ОМО, РЦОИ
5.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	Срок – до 1 декабря 2015 года	ОМО
5.3	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии.	Ноябрь 2015 г. - январь 2016 г.	ОМО КОИРО

5.4	<p>Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мест и сроков регистрации для участия в ГИА; - пунктов проведения экзаменов; - аудиторий проведения экзаменов; - мест подачи апелляций; - пунктов проверки заданий. 	Ноябрь 2015 г. - февраль 2016 г.	ОМО
5.5	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	Март 2016 г., апрель 2016 г.	
5.6	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ	Сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	ОМО, КОИРО
5.7	Организация и проведение итогового сочинения: <ul style="list-style-type: none"> - в основной срок; - в дополнительные сроки 	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
5.8	Подготовка технической базы для проведения ГИА	Ноябрь 2015 г.- сентябрь 2016 г.	РЦОИ
5.9	<p>Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор.</p> <p>Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования.</p>	В период проведения ГИА	ОМО
5.10	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.11	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.12	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.13	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В период проведения ГИА	ОМО, РЦО
5.14	<p>Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для 	Ноябрь 2015 г.- декабрь 2015 г.	МОУО, ОО

	сдачи ГИА; - о работниках ППЭ.	Февраль 2016 г.	
5.15	Предоставление в Министерство образования списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году	сентябрь 2015 г.	МОУО
5.16	Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2015 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru , муниципальные органы управления образованием)	До 14.11.2015 г.	ОМО
5.17	Организация работы по информированию участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2016 году в Калининградской области в досрочный и основной период (во взаимодействии со СМИ, образовательными организациями, организация работы телефона «горячей линии», поддержка официального сайта проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru)	Сентябрь 2015 г. – январь 2016 г.	МОУО, ОМО, КОИРО
5.18	Мониторинг обеспечения информирования выпускников и их родителей (законных представителей) о едином государственном экзамене в 2016 году в образовательных организациях	Январь 2016 г.	ОМО, МОУО, ОО
5.19	Предоставление в Министерство образования списков ППЭ, работников ППЭ, составов предметных комиссий, конфликтных комиссий.	Январь 2016 г. - февраль 2016 г.	МОУО, МОУО, ОО, КОИРО, РЦО
5.20	Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в феврале - в марте-апреле - в мае-июне	Январь 2016 г. Март 2016 г. Апрель 2016 г.	МОУО, ОО
5.21	Предоставление в Министерство образования информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА: - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей.	В период проведения ГИА	МОУО
5.22	Предоставление в Министерство образования списков общественных наблюдателей	По мере получения документов	РЦО
5.23	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки,	По мере получения	ОМО, РЦОИ

	устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.	материалов	
5.24	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ГУ МВД	В период проведения ГИА	ОМО
5.25	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.	Февраль - июнь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
5.26	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
5.27	Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и баз данных.	Январь 2016 г. - февраль 2016 г.	ОМО, РЦОИ
5.28	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ/ГВЭ.	До февраля 2016 г.	МОУО, ОО
5.29	Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, службами и иными организациями: внутренних дел, противопожарной безопасности, транспорта, здравоохранения, Ростелеком по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ в Калининградской области в 2016 году	Август 2015 г. - январь 2016 г.	МОУО, ОМО
5.30	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами для участников ЕГЭ следующих категорий: - участники, имеющие право на сдачу ЕГЭ в досрочный период; - участники с ограниченными возможностями здоровья	До декабря 2015 г.	ОМО, РЦОИ
5.31	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ЕГЭ на основной срок проведения ЕГЭ	До февраля 2016 г.	ОМО, РЦОИ
6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы			
6.1	Сбор информации от МОУО для разработки организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2015 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	До 01.12.2015 г.	МОУО, КОИРО, Региональный центр образования, ОМО
6.2	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи.	Постоянно	РЦОИ

6.3	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
6.4	Организация работы с федеральной информационной системой	В период проведения ГИА	РЦОИ
6.5	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА в Калининградской области	В период проведения ГИА	Служба по надзору и контролю в сфере образования
6.6	Формирование региональной информационной системы ЕГЭ на территории Калининградской области в 2016 году	До декабря 2015 г.	РЦОИ, ОМО
7. Мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА			
7.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА	По мере проведения	ОМО, РЦОИ, КОИРО
7.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	По мере проведения	ОМО, РЦОИ
7.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	Октябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	ОМО
7.4	Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ	Октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	КОИРО
7.5	Организация и проведение обучения: - членов ГЭК, - руководителей ППЭ, - работников ППЭ, - технических работников ППЭ, - членов конфликтных комиссий,	До февраля 2016 г.	КОИРО
7.6	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	До февраля 2016 г.	КОИРО
7.7	Организация и проведение информационно-методических семинаров для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	Сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	КОИРО
7.8	Организация и проведение обучения для общественных наблюдателей	Февраль – март 2016 г.	КОИРО

7.9	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (ЕГЭ и ГВЭ)	Октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	КОИРО
7.10	Организация и проведение обучения ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО	Сентябрь-ноябрь 2016 г.	РЦОИ
8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в 2016 г.			
8.1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов «ЕГЭ в Калининградской области», Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ	Январь - апрель 2016 г.	ОМО, МОУО, КОИРО, РЦО
8.2	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей	Январь - июнь 2016 г.	ОМО, РЦО
9. Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА			
9.1	Организация и проведение работ по установке видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	Сентябрь 2015 – февраль 2016 г.	КОИРО, РЦОИ
9.2	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий	Сентябрь 2015 – февраль 2016 г.	ОМО, Региональный центр образования
9.3	Организационно - финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой результатов ГИА	Сентябрь 2015 – февраль 2016 г.	ОМО, Региональный центр образования
10. Подведение итогов ГИА			
10.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
10.2	Статистическая обработка результатов ГИА 2016 г.	До 1 августа 2016 г.	РЦОИ
10.3	Формирование отчетов по итогам ГИА до 1 сентября 2016 года	До 1 сентября 2016 г.	ОМО, РЦОИ
10.4	Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в Калининградской области в 2016 г.	До 15 сентября 2016 года	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.5	Анализ организации и проведения ГИА в Калининградской области	Март-июнь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.6	Публикация сборника статистических и мониторинговых материалов ГИА 2016 г.	Октябрь 2016 г.	КОИРО

10.7	Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-2015. Задачи по подготовке обучающихся 11(12) классов к ГИА в 2016 году»	Сентябрь 2016 г.	ОМО, РЦОИ
11. Методическое обеспечение подготовки к ГИА			
11.1	Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 11-х классах.	Ноябрь 2015 г.– февраль 2016 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.2	Проведение тренировочного тестирования по математике базового уровня	Октябрь-ноябрь 2015 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.3	Проведение апробации устной части по иностранным языкам	Ноябрь 2015 г., февраль 2016 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.4	Проведение пробного итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2015 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
11.5	Организация и проведение независимого диагностического тестирования на добровольной основе	В течение года	ОМО, КОИРО, РЦОИ
11.6	Подготовка методических материалов по преподаванию предметов с учетом результатов ГИА-2016	Июль-август 2016 г.	КОИРО
11.7	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА	Сентябрь – октябрь 2016 г.	КОИРО
11.8	Проведение курсовой подготовки руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших худшие результаты по итогам ГИА	Октябрь - декабрь 2015 г.	КОИРО
12. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА			
12.1	Освещение подготовки к проведению ГИА в Калининградской области в СМИ	Октябрь 2015- февраль 2016 г.	ОМО, РЦО
12.2	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу проведения ГИА в 2016 году	Октябрь 2015 г.	МОУО, ОО
12.3	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет.	Октябрь 2015 г.	МОУО, ОО
12.4	Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: - с результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	МОУО, ОО
12.5	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	Октябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.6	Проведение собеседований с ответственными за организацию и проведение ГИА по вопросам организации и проведения ГИА	В период подготовки к ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.7	Подготовка и проведение совещаний и	В период	ОМО, РЦОИ,

	семинаров по организации ГИА	подготовки к ГИА	КОИРО
12.8	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО
12.9	Организация и проведение совещаний; - с членами ГЭК; - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями ПШЭ.	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.10	Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайтах Министерства образования, КОИРО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.11	Организация работы портала информационной поддержки ЕГЭ в Калининградской области	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
12.12	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
13. Контроль за организацией и проведением ГИА			
13.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
13.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО

Перечень принятых сокращений:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ОМО – отдел модернизации образования;

КОИРО – Институт развития образования;

РЦОИ – региональный центр обработки информации;

РЦО – региональный центр образования

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОО – образовательные организации.