

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«01» 09 2017 года № 930/1

г. Калининград

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2018 году

В целях подготовки и проведения в Калининградской области в 2018 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании пункта 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (в действующей редакции), пункта 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в действующей редакции), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Калининградской области в 2018 году согласно приложению.

2. Отделу модернизации образования Министерства образования Калининградской области (М.И. Шляпина) обеспечить организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11, контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты», исполнение настоящего приказа в установленные сроки.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления

образованием:

- 1) разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в муниципальных образованиях Калининградской области с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

- 2) организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования:

- 1) провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия в ГИА-11;

- 2) организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

- 1) провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11;

- 2) организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

6. Руководителям государственных и негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организовать работу по выполнению утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

7. ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина) обеспечить:

- 1) информационное и организационно-технологическое сопровождение

подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11;

2) подготовку общественных наблюдателей и специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11;

3) своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, на специализированном сайте <http://ege.baltinform.ru/>;

4) организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

8. ГАУ КО «Центр развития образования» (О.П. Боженко) обеспечить:

1) работу предметных комиссий по ГИА-11;

2) прием и регистрацию заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей;

3) организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования М.И. Короткевич.

10. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области

С.С. Трусенёва

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа Министерства образования Калининградской области

«Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области
в 2018 году»

Начальник отдела
модернизации образования



М.И. Шляпина

Начальник отдела
организационно-правового обеспечения



Г.В. Черепова

Первый заместитель
министра образования



М.И. Короткевич

Приказ не является нормативным правовым актом
(является, не является)

и не подлежит направлению в Управление Министерства юстиции
(подлежит, не подлежит)

Российской Федерации по Калининградской области.



Г.В. Черепова

Приложение
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от 01.09 2017 г. № 930/1

П Л А Н

мероприятий «дорожная карта»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2018 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Калининградской области	Июль-август 2017 г.	ОМО, КОИРО
1.1.1	Статистическая обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11	Июль-сентябрь 2017 г.	РЦОИ, КОИРО
1.1.2	Подготовка статистического и аналитического отчетов о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Июль-октябрь 2017 г.	КОИРО
1.1.3	Публикация сборников аналитико-статистических материалов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2017 г.	КОИРО
1.1.4	Подготовка и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и задачах на 2018 год	Сентябрь 2017 г.	ОМО
1.1.5	Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2017 год в публичный доклад Министерства образования Калининградской области	Июль 2017 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Июль-август 2017 г.	КОИРО
1.2.1	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ.	Июль-август 2017 г.	КОИРО
1.2.2	Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2017 г.	КОИРО
1.2.3	Организация работы ситуационно-информационных центров онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ	Март-сентябрь 2018 г.	БФУ им. И. Канта, ОМО
1.2.4	Участие в вебинаре по работе с порталом smotiege.ru для онлайн наблюдателей и работников региональных ситуационно-информационных центров	Апрель-май 2018 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, РЦОИ
1.3	Подготовка анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11.	Август-сентябрь 2017 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, РЦОИ
1.3.1	Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2018 году»	Сентябрь 2017 г.	ОМО, РЦОИ
1.4	Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	До 05 сентября 2017 г.	ОГКНЛГАПД
1.5	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ КО в части проверки объективности, достоверности и	До 01 сентября 2018 г.	ОГКНЛГАПД, ОМО, РЦОИ,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении ГИА-11.		КОИРО, МОУО, ППК, ПКК
1.6	Отчет руководителей ОО Калининградской области о принимаемых ими мерах по ликвидации академической задолженности в летний период выпускниками, не допущенными к ГИА-9 в основной период в 2018 году.	Июнь 2018 г.	МОУО
1.7	Анализ результатов написания сочинения, «зон риска».	Декабрь январь, июнь 2018 г.	МОУО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании, направленная на устранение пробелов в знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в сентябрьский период.	До 05 сентября 2017 г. До 05 сентября 2018 г.	КОИРО, МОУО, ОО
2.1.1	Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании.	Август 2017 г.	ОМО, МОУО
2.1.2.	Организация опережающей подготовки обучающихся к выполнению заданий на компетентностной основе посредством участия в мониторинге качества общего образования в рамках региональной системы оценки качества образования: диагностические работы по материалам ФИОКО по математике, 8 класс. Участие в федеральных исследованиях (при условии попадания КО в выборку); участие в ВПР, НИКО.	В течение 2017-2018 уч. года	ОГКНЛГАПД, РЦО, КОИРО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе результатов ГИА, региональных мониторинговых исследований.	Август-сентябрь 2017 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
2.2.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	В течение 2017-2018 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.2.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	В течение 2017-2018 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.2.3	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2017-2018 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО, ОО
2.2.4	Подготовка методических рекомендаций для педагогов ОО по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов ГИА	Август 2017 г.	КОИРО
2.2.5	Организация и проведение информационно-методических семинаров для методистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2017-2018 уч. г.	КОИРО
2.3	Проведение мониторинга оценки качества общего образования в ОО КО	В течение 2017-2018 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦО
2.4	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования»	Декабрь 2017 г.- январь 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
2.5	Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	Ноябрь-декабрь 2017 г.	КОИРО
2.6	Мониторинг деятельности по работе с выпускниками 9 классов «группы риска»	Сентябрь 2017 -май 2018 г.	ОМО, МОУО, ОО
2.7	Проведение расширенных родительских собраний: - нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 уч. году; - особенности и новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 уч. году;	Октябрь 2017 г – апрель 2018 г.	ОМО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	- подготовка обучающихся к итоговой аттестации; - проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации.		
2.8	Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ по математике	Март-Апрель 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.9	Проведение регионального тренировочного экзамена раздела «Говорение» по иностранному языкам в форме ОГЭ	Ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.10	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	В течение года	МОУО, ОО, РЦОИ
2.11	Подготовка методических материалов по преподаванию предметов с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.	Июль-октябрь 2017 г.	КОИРО
2.12	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11	Сентябрь – октябрь 2017 г.	КОИРО
2.13	Проведение курсовой подготовки руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11	Октябрь – декабрь 2017 г.	КОИРО
2.14	Проведение комплексной работы с учителями, преподающими учебные предметы: «информатика и ИКТ», «история», «химия» по подготовке обучающихся к итоговой аттестации	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	КОИРО
2.15	Подготовка и проведение обучающих семинаров для учителей, преподающих учебные предметы: «информатика и ИКТ», «история», «химия» по подготовке обучающихся к итоговой аттестации	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	КОИРО
2.16	Проведение тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА:	В течение года по расписанию Рособнадзора	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.1	апробация итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе	28 сентября - 8 октября 2017г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
2.16.2	апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	2-3 ноября 2017 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.3	тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ИПЭ)	Март 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.4	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.5	тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.6.	региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Март-май 2108 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.7	апробация итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	Апрель 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
2.16.8	тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	Май 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.9	итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ИПЭ)	Май 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.16.10	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	Май 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.17	Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	13 февраля 2018 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.18	Участие в семинарах для председателей и членов предметных комиссий	Март 2018 г.	ОМО, КОИРО, ППК

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
2.19	Всероссийская акция «100 баллов для Победы»	Апрель 2018 г.	ОМО, БФУ им. И.Канта, КОИРО, МОУО, ОО
2.20	Участие в семинаре для председателей конфликтных комиссий	Май 2018 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, ПКК, МОУО
2.21	Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	Май-июнь 2018 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, ПКК
3. Локально-распорядительные акты, обеспечивающие проведение ГИА			
3.1	Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2018 году	Сентябрь 2017 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ
3.2	Подготовка распорядительных документов регионального и муниципального уровней, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2018 году	Сентябрь 2017 г.- сентябрь 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО
3.2.1	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2017-2018 учебном году»	Октябрь 2017 г.	ОМО
3.2.2	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении единых справочников региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Калининградской области в 2017-2018 учебном году»	Ноябрь 2017 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
3.2.3	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2018 году»	В период проведения ГИА-9, ГИА-11	ОМО
3.2.4	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2017-2018 учебном году»	Октябрь 2017 г.	ОМО
3.2.5	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2017-2018 учебном году»	Октябрь 2017 г.	ОМО
3.2.6	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении Положения по организации и проведению итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской области в 2017-2018 учебном году»	Октябрь 2017 г.	ОМО
3.2.7	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2017 – 2018 учебном году»	Ноябрь 2017 г.	ОМО
3.2.8	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и местах их расположения на территории Калининградской области в 2017-2018 учебном году»	Ноябрь 2017 г.	ОМО
3.2.9	Приказ Министерства образования Калининградской области «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы	Ноябрь 2017 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	основного общего и среднего общего образования, в Калининградской области»		
3.2.10	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году»	Декабрь 2017 г.	ОМО
3.2.11	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении положения о конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации в 11(12) классах в 2018 году»	Декабрь 2017 г.	ОМО
3.2.12	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2018 году»	Сентябрь 2017 г.	ОМО
3.2.13	Приказ Министерства образования Калининградской области «О мерах по обеспечению реализации Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2018 году»	Январь 2018 г.	ОМО
3.2.14	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Калининградской области в 2017-2018 учебном году»	Январь 2018 г.	ОМО
3.2.15	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования	Январь 2018 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	в форме ГВЭ в Калининградской области в 2017-2018 учебном году»		
3.2.16	Приказ Министерства образования Калининградской области «О создании предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Калининградской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году»	Апрель 2018 г.	ОМО
3.2.17	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика проверки экзаменационных работ обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2018 году»	Март 2018 г., май 2018 г., сентябрь 2018 г.	ОМО
3.2.18	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в Калининградской области в 2018 году»	Март 2018 г., май 2018 г.	ОМО
3.2.19	Приказ Министерства образования Калининградской области «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в форме ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2018 году в Калининградской области»	Март 2018 г., май 2018 г.	ОМО
3.2.20	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2018 году»	Ноябрь 2017 г.	ОМО
3.2.21	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении мест и порядка регистрации обучающихся на проходжение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году в Калининградской области»	Ноябрь 2017 г., август 2018 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
3.2.22	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении ИПЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году»	Февраль 2018 г., август 2018 г.	ОМО, МОУО, РЦОИ
3.2.23	Приказ Министерства образования Калининградской области «О формировании контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и обеспечении конфиденциальности и безопасности в них информации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году»	Февраль 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ
3.2.24	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных работ по математике, русскому языку и учебным предметам по выбору при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2018 году в Калининградской области»	Март 2018 г.	ОМО, КОИРО,
3.2.25	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии и территориальных конфликтных подкомиссий для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2018 году»	Март 2018 г.	ОМО, МОУО
3.2.26	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по	Март 2018 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Калининградской области в 2018 году»		
3.2.27	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении составов региональных предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2018 году в Калининградской области»	Май 2018 г.	ОМО
3.2.28	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава организаторов и работников ИПЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2018 году в Калининградской области»	Апрель, май, июль, август, сентябрь 2018 г.	ОМО, МОУО
3.2.29	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении справочника административно-территориальных единиц, общеобразовательных организаций и пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году в Калининградской области»	Март 2018 г.	ОМО, РЦОИ
3.2.30	Приказ Министерства образования Калининградской области «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в 2018 году»	Апрель, май, июль, август 2018 г.	ОМО, МОУО
4. Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Осуществление выплат компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году педагогическим работникам, руководителям ИПЭ	До 1 октября 2017 г.	КОИРО, РЦО
4.2	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА-11 на территории Калининградской области в соответствии с требованиями	Ноябрь 2017 г.	ОМО, КОИРО, РЦО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	действующего законодательства		
4.3	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Калининградской области, в том числе на:	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
4.3.1	- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий и т.д.);	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
4.3.2	- видеонаблюдение;	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО
4.3.3	- каналы связи;	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО
4.3.4	- дооборудование РЦОИ;	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО
4.3.5	- обновление электронных подписей членов ГЭК	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО
4.3.6	- обучение председателей (заместителей председателей) предметных комиссий	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО
4.3.7	- обучение экспертов предметных комиссий	Декабрь 2017 г.	ОМО, КОИРО
4.3.8	- закупку расходных материалов	Декабрь 2017 г.	РЦО
4.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	Февраль-март 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
4.5	Оказание услуг по организации онлайн трансляции проведения ЕГЭ	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
4.6	Закупка канцелярских товаров и бумаги	Февраль-март 2018 г.	КОИРО, РЦО
4.7	Закупка расходных материалов для копировально-множительной техники	В период проведения ГИА	КОИРО, РЦО
4.8	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11	Февраль-март 2018 г.	КОИРО
4.8.1	Обучение лиц, привлекаемых к общественному наблюдению, в том числе – онлайн наблюдению	Февраль – март 2018 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
4.9	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	Февраль-сентябрь 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
4.10	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги	Февраль-сентябрь 2018 г.	КОИРО, РЦО
4.11	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники	Февраль-сентябрь 2018 г.	КОИРО, РЦО
4.12	Заключение договоров на обновление электронных подписей членов ГЭК	Февраль – март 2018 г.	КОИРО, РЦО
4.13	Заключение договоров на обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11	Февраль – май 2018 г.	КОИРО, РЦО
4.14	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	Февраль - сентябрь 2018 г.	КОИРО, РЦО
5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА			
5.1	Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года: - сбор заявлений с 07 августа по 21 августа 2017 года; - определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 и утверждение мест расположения ИПЭ - направление заказа КИМ в ФЦТ - утверждение состава руководителей, организаторов, технических специалистов ИПЭ, членов предметных комиссий - проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 г.	Август 2017 г. - сентябрь 2018 г. 5, 8, 16 сентября 2017г. – ГИА-11 5,8, 11,13, 15, 18, 19,20,21,22сентября 2017г.– ГИА-9	ОМО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
5.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	До 1 декабря 2017 г.	ОМО
5.3	Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-11: - в марте – апреле - в мае – июне - в сентябре	До 10 марта 2018 г. До 15 мая 2018 г. До 21 августа 2018 г.	МОУО, ОО
5.4	Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА 9: - в марте – апреле - в мае – июне - в сентябре	До 10 марта 2018 г. До 15 мая 2018 г. До 21 августа 2018 г.	МОУО, ОО
5.5	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, утверждение их в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов предметных подкомиссий; - членов конфликтной комиссии.	Ноябрь 2017 г. - апрель 2018 г.	ОМО КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
5.6	Формирование и утверждение в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - мест и сроков регистрации для участия в ГИА; - пунктов проведения экзаменов; - аудиторий проведения экзаменов; - мест подачи апелляций; - пунктов проверки заданий.	Ноябрь 2017 г. - апрель 2018 г.	ОМО, РЦОИ
5.7	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	Март 2018 г., апрель 2018 г.	РЦОИ
5.8	Подготовка и проведение итогового сочинения в декабре 2017 г., феврале 2018 г., мае 2018 г.: - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения); - определение мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинения (изложения) в устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами); - определение порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся комиссией, сформированной органами исполнительной власти в сфере образования на региональном уровне	Октябрь 2017 г. – май 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
5.9	Подготовка технической базы для проведения ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2017 г.- сентябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ
5.9.1	Техническое дооснащение РЦОИ: - приобретение стационарных компьютеров	Ноябрь 2017 г.- сентябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.9.2	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11:	Ноябрь 2017 г.- сентябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	- приобретение и установка принтеров в аудиториях, - приобретение и установка сканеров в штабах ППЭ		
5.10	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий	Сентябрь 2017 – февраль 2018 г.	ОМО, РЦО
5.11	Организационно - финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой результатов ГИА-11	Сентябрь 2017 – февраль 2018 г.	ОМО, РЦО
5.12	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	По запросу Рособрнадзора	ОМО
5.13	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	По запросу Рособрнадзора	ОМО
5.14	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2018 году	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО
5.15	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии	В период подготовки к ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.16	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - оборудование аудиторий ППЭ необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных особенностей выпускников с ОВЗ, - планирование аудиторного фонда ППЭ с учетом специальной рассадки для выпускников с ОВЗ, - представление в Министерство образования информации о необходимости присутствия ассистентов в аудиториях для выпускников с ОВЗ	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
5.17	Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья,	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития		ОО
5.18	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работ общественных наблюдателей	В период проведения ГИА	ОМО, РЦО
5.19	Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с Графиком ФЦТ: - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ИПЭ	Ноябрь 2017 г. Март 2018 г. Декабрь 2017 г., февраль 2018 г. Февраль, март 2018 г. Март-май, июль-август 2018 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.20	Предоставление в Министерство образования списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА-9 и ГИА-11	август 2018 г.	МОУО
5.21	Предоставление в Министерство образования: - списков ИПЭ, - работников ИПЭ, - составов предметных комиссий, - конфликтных комиссий	Январь 2018 г. - февраль 2018 г. Август 2018 г.	МОУО, МОУО, ОО, КОИРО, РЦО
5.22	Предоставление в Министерство образования информации: об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА:	В период проведения ГИА	МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей		
5.23	Предоставление в Министерство образования списков общественных наблюдателей	По мере получения документов	РЦО
5.24	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	По мере получения материалов	ОМО, РЦОИ
5.25	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ГУ МВД	В период проведения ГИА	ОМО
5.26	Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минобрнауки России	Март - сентябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
5.27	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11	В период проведения ГИА	МОУО, РЦОИ
5.28	Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: хранении и передаче экзаменационных материалов: проведении ГИА-9 и ГИА-11; распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА-9 и ГИА-11; передаче данных и баз данных	Январь 2018 г. - февраль 2018 г.	ОМО, РЦОИ
5.29	Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.	До марта 2018 г.	МОУО, ОО
5.30	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами в досрочный период для участников ГИА-9 и ГИА-11 следующих категорий: - участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период; - участники с ограниченными возможностями здоровья	До декабря 2017 г.	ОМО, РЦОИ
5.31	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	До февраля 2018 г.	ОМО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	участников ГИА-9 и ГИА-11 на основной срок проведения		
5.32	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 на сентябрьские сроки проведения	До сентября 2018 г.	ОМО, РЦОИ
5.33	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» (для ППЭ, в которых данная технология не применялась в 2018 году)	В сроки, утвержденные Рособрнадзором	ОМО, РЦОИ
5.34	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» (для ППЭ, в которых данная технология не применялась в 2018 году)	В сроки, утвержденные Рособрнадзором	ОМО, РЦОИ
5.35	Участие в мероприятиях по отработке технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	В сроки, утвержденные Рособрнадзором	ОМО, РЦОИ
6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы			
6.1	Сбор информации от МОУО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2018 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	До 1 декабря 2017 г.	МОУО, КОИРО, РЦО, ОМО
6.2	Утверждение Порядка формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Калининградской области (далее – РИС ГИА) и ее взаимодействия с федеральной информационной системой	Ноябрь 2017 г.	ОМО
6.2.1	Назначение оператором РИС ГИА на территории Калининградской области Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»	Ноябрь 2017 г.	ОМО
6.2.2	Утверждение плана-графика предоставления информации	Ноябрь 2017 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	для формирования РИС ГИА в 2018 году на территории Калининградской области		
6.2.3	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	Постоянно	РЦОИ
6.3	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
6.4	Организация работы с федеральной информационной системой	В период проведения ГИА	РЦОИ
6.5	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	В период проведения ГИА	ОГКНЛГАПД
6.6	Формирование региональной информационной системы ЕГЭ на территории Калининградской области в 2018 году:	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ, ОМО
6.6.1	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ
6.6.2	сведения о Министерстве образования Калининградской области, РЦОИ, МОУО, ОО о выпускниках текущего года	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ
6.6.3	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ
6.6.4	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ
6.6.5	сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	Февраль 2018 г.	РЦОИ
6.6.6	отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	Ноябрь 2017 г., Январь 2018 г., Апрель 2018 г. (в зависимости от даты проведения)	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
6.6.7	отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	В течение 2-ух дней со дня получения сведений	РЦОИ
6.6.8	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, реквизиты приказов Министерства образования Калининградской области для ГИА-11. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	Март 2018 г., Май 2018 г. (в зависимости от этапа ГИА)	РЦОИ
6.6.9	сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области	Не позднее 1 дня до экзамена	РЦОИ
6.6.10	сведения о членах предметных комиссий	Не позднее 2-ух недель до экзамена	РЦОИ
6.6.11	распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, утвержденным для проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2017 г., Январь 2018 г., Апрель 2018 г. (в зависимости от даты проведения)	РЦОИ
6.6.12	сведения о заказе экзаменационных материалов	Январь 2018 г., февраль 2018 г. (в зависимости от этапа ГИА)	РЦОИ
6.6.13	распределение участников ГИА-11 и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	За две недели до начала этапа ГИА	РЦОИ
6.6.14	распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	Не позднее 1 дня до экзамена	РЦОИ
6.6.15	назначение членов предметных комиссий на экзамены	Не позднее 3 дней до экзамена	РЦОИ
6.6.16	сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ	В течение 1 суток со дня проведения	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		экзаменов (при использовании схемы автоматизированного распределения на уровне ППЭ)	
6.6.17	сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов	РЦОИ
6.6.18	отсканированные образы бланков участников ГИА-11 и сведения об отсканированных образах бланков	В течение дня проведения экзамена	РЦОИ
6.6.19	сведения об использовании экзаменационных материалов	Не позднее 1 суток после экзаменов	РЦОИ
6.6.20	сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)	Не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков. Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) в мае 2018 г. – не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок (изложения)	Ответственные
6.6.21	результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА	По русскому языку – не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена, по математике (профильный уровень) и по остальным учебным предметам – не позднее 4-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по математике (базовый уровень) и по экзаменам досрочного и в дополнительные сроки – не позднее 3-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена	РЦОИ
6.6.22	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	Не позднее 2 календарных дней после утверждения	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		результатов решением ГЭК	
6.6.23	сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами	В течение суток со дня подачи апелляции	РЦОИ
6.6.24	результаты рассмотрения апелляций	Не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	РЦОИ
7. Мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11			
7.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	По мере проведения	ОМО, РЦОИ, КОИРО
7.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	По мере проведения	ОМО, РЦОИ
7.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2017 г. - февраль 2018 г.	ОМО
7.4	Реализация персонализированной модели повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г.	КОИРО
7.5	Организация и проведение обучения: - членов ГЭК,	До февраля 2018 г.	ОМО
7.5.1	- руководителей ИПЭ,	Январь-февраль 2018 г.	ОМО
7.5.2	- работников ИПЭ,	Январь-февраль 2018 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
7.5.3	- технических специалистов ИПЭ,	Январь- февраль 2018 г.	КОИРО
7.5.4	- членов конфликтных комиссий,	Январь- февраль 2018 г.	ОМО
7.6	Обучение учителей-предметников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)	Февраль- март 2018 г.	КОИРО
7.6.1	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса - ведущий, старший, основной эксперт	Март 2018 г.	КОИРО
7.7	Организация и проведение информационно-методических семинаров для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г.	КОИРО
7.8	Организация и проведение обучения для общественных наблюдателей	Март-апрель 2018 г.	КОИРО
7.9	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	Октябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г.	КОИРО
7.10	Организация и проведение обучения ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО	Сентябрь 2017 г. - ноябрь 2018 г.	РЦОИ
7.11	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Май 2018 г.	ОГКНЛГАПД
7.12	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне	Август 2017 г. – сентябрь 2018 г.	ОМО, МОУО
7.13	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Март 2018 г. – сентябрь 2018 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД
7.14	Обучение председателей, экспертов предметных комиссий Калининградской области на семинарах, проводимых ФГБНУ	В сроки, утвержденные ФИПИ,	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	«Федеральный институт педагогических измерений»	Рособрнадзором	
7.15	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	До 01 февраля 2018 г.	КОИРО
7.16	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее	До 15 мая 2018 г.	КОИРО, РЦОИ
8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.			
8.1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, официальные сайты МОУО, региональных и местных СМИ	Январь - апрель 2018 г.	ОМО, МОУО, КОИРО, РЦО
8.2	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11	Январь - июнь 2018 г.	ОМО, РЦО
8.3	Создание и обеспечение функционирования регионального центра онлайн-наблюдения: - проведение совещаний с представителями БФУ им. И.Канта, региональных организаций «Российский союз молодежи» и «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», - подготовка нормативных документов по созданию и функционированию регионального центра онлайн-наблюдения	В период подготовки ГИА	ОМО, КОИРО
8.4	Обработка информации, поступающей из регионального центра онлайн-наблюдения, принятие решений при необходимости	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11			

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
9.1	Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Калининградской области в СМИ	Октябрь 2017- февраль 2018 г.	ОМО, РЦО
9.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	В течение 2017-2018 уч. года	ОМО, МОУО, ОО, КОИРО
9.3	Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2017 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.balinform.ru , муниципальные органы управления образованием)	До ноября 2017 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
9.4	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году	Октябрь 2017 – апрель 2018 г.	МОУО, ОО
9.5	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11: выпускников текущего года; выпускников прошлых лет.	Октябрь 2017 г.	МОУО, ОО
9.6	Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: - с результатами ГИА-9, ГИА-11; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	МОУО, ОО
9.7	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11	Октябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
9.8	Ведение официальных сайтов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Сентябрь 2017 – сентябрь 2018 г.	РЦОИ
9.9	Ведение специализированного раздела ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте Министерства образования Калининградской области	Сентябрь 2017 – сентябрь 2018 г.	ОМО
9.10	Проведение собеседований с ответственными лицами	В период подготовки	ОМО, РЦОИ,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	в ОО, муниципальных образованиях за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11	к ГИА	КОИРО
9.11	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
9.12	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО
9.13	Организация и проведение совещаний; - с членами ГЭК, - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями ПШЭ.	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
9.14	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
9.15	Организация работы портала информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 в Калининградской области	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
9.16	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
9.17	Подготовка и распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Октябрь 2017 г.	КОИРО
9.18	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	В период подготовки и проведения ГИА	МОУО, ОО
9.19	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	В период подготовки и проведения ГИА	МОУО, ОО
9.20	Проведение акций («Я пишу сочинение», «100 баллов для Победы»),	В период подготовки и	ОМО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	«Я сдам ЕГЭ!»), встреч с высококабальниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	проведения ГИА	
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
10.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями)	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
10.2	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11:	В период подготовки и проведения ГИА	ОГКНЛГАПД, ОМО
10.2.1	проведение проверки готовности ПШЭ	Март 2018 г. Май 2018 г.	ОМО
10.2.2	проведение проверки готовности РЦОИ	Октябрь 2017 г.	ОМО
10.2.3	проверка организации работы предметных комиссий	В период работы предметных комиссий	ОМО
10.2.4	проверка организации работы конфликтной комиссии	В период работы конфликтной комиссии	ОМО
10.5	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Министерства образования Калининградской области, в региональных СМИ	В период подготовки и проведения ГИА	Пресс-секретарь
10.6	Организация работы межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
10.7	Выборочный просмотр видеофайлов экзаменов по и обязательным предметам и предметам по выбору, сдаваемых обучающимися, получившими аномально высокие баллы, а также подавших апелляции	В период проведения ГИА	Члены ГЭК, ПКК

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	по процедуре проведения ГИА-11 с целью недопущения нарушений в пунктах проведения ГИА		

Перечень принятых сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ОМО – отдел модернизации образования;

ОГКНЛГАПД – отдел государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) квалификации;

КОИРО – Институт развития образования;

РЦОИ – Региональный центр обработки информации;

РЦО – Региональный центр образования;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ППК – председатели предметных комиссий;

ПКК – председатели конфликтных комиссий;

ОО – образовательные организации;

КО – Калининградская область.